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Avdelningen for verksamhetsutveckling och stdd

Bostadsrattsforeningen Seglatsen — Succé med viktiga
lardomar

Att effektivisera energianvandningen var inte helt problemfritt, men resultatet som
bostadrattsforeningen Seglatsen i Stockholm fick av sina
energibesparingsatgarder var klart vart modan.

Bostadsrattsforeningen Seglatsens lokaler byggdes 2007. Nar de jamfoérde
energianvandningen for dessa, som uppgick till 145 kilowattimmar (kWh), med
sedan tidigare agda lokaler fran 40-talet insdg man att energianvandningen var
hogre i kvarteret Seglatsen. Det blev en 6gondppnare for foreningen och de
bestdmde sig for att energieffektivisera.
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Energiarbetet tar sin bdrjan

I april 2012 kontaktade foreningen en energikonsult som fick i uppdrag att ta fram
en oberoende rekommendation for energibesparande atgarder. Rapporten var klar
i juni samma ar och visade pa féljande atgarder for bostadsrattsféreningen:

e Optimering och injustering av varmen
e Matning av varmvatten

e Installation av franluftsvarmepump
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Genomfodrandet — inte utan hinder

Energiarbetet hade kommit igang och foreningen visste nu vilka energibesparande
atgarder som behdvdes. Den davarande forvaltarens styrelserepresentant var dock
emot genomforandet till en borjan. Seglatsen - som var séker pa sin sak - anlitade
darfor en till konsult for en andra asikt och upphandling. Styrelserepresentanten
andrade sin asikt efter detta och var nu med pa banan. | januari 2014 informerades
stdmman om den planerade investeringen.

Efter att upphandlingen var klar satte installationen igang. Arbetet var Klart till
varmesasongen 2014, dock med 6 veckors forsening av kommunal
befattningshavare pa grund av att det behdvdes byggnadslov for de
energibesparande atgarderna. Detta krav togs dock tillbaka. Féreningen anlitade
sedan en mycket noggrann besiktningsman.

Resultatet battre an forvantat

Resultatet av de energibesparande atgarderna blev béattre an forvantat. Kostnader
for fjarrvarme sanktes fran 1,32 miljoner kronor till 780 tusen kronor. En
besparing pa ca 60 procent. Varmekostnaden per kvadratmeter sanktes fran 145
kWh/ar till 53 KWh/ar, vilket ar en véldigt 1ag siffra.

Investeringen kostade totalt 3,8 miljoner kronor. Besparingen blev 485 000 kronor
per ar, vilket innebar att Seglatsen kommer spara in investeringskostnaden efter
7,8 ar.

Lardomar fran energiarbetet

”Det ér otroligt stimulerande nér resultatet blir battre dn forvéntat”.

| efterhand kan brf Seglatsen konstatera flera saker. Framfor allt att det I6nar sig
att gora energibesparingar och vikten av professionella oberoende parter. Men en
lardom har ocksa varit att det alltid finns bakatstravare i en organisation och att
det tar tid att fatta stora beslut, vilket man maste forbereda sig pa. | slutdndan
fanns det dnda inga tvivel om att foreningen tagit ratt beslut. Det &r otroligt
stimulerande nér resultatet blir battre an férvéntat, séger Peter Mandel, vice ordf.
och energiansvarig i féreningen.

Fortsatt strukturerat energiarbete

Brf Seglatsen ndjde sig dock inte hér. De gjorde dven varmvattenavlasning pa
lagenheterna 2014, vilket bidrog till en besparing pa 5-10 procent. 34
lagenhetsgivare som avlases i realtid installerades ocksa, och nya tekniska
l6sningar for att optimera pumpar var och host ses Gver.



